

**Naziv naručitelja: Javna ustanova Baračeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica**
**Godina: 2022**

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave  | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | 01-2022                  | Usluge vezane uz pripremu obrazovnih priručnika (priručnici za edukatore i materijali za radionice) | 92312212-0                               | 35.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Narudžbenica                      | NE   | II KVARTAL                 | 3 mjeseca   | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 2   | 02-2022                  | Usluge promocije (PR, kampanje, novine, radio...)   | 79342200-5                               | 30.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Narudžbenica                      | NE   | Kroz godinu                | 12 mjeseci  | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 3   | 03-2022                  | Usluge oglašavanja (jumbo plakati uz prometnice)  | 79341000-6                               | 35.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Narudžbenica                      | NE   | I KVARTAL                  | 12 mjeseci  | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 4   | 04-2022                  | Razni prehrambeni proizvodi (za potrebe protokola, javne manifestacije, konferencije, edukacije...) | 15800000-6                               | 25.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Narudžbenica                      | NE   | Kroz godinu                | 12 mjeseci  | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 5   | 05-2022                  | Radovi na uređenju staza i šetnica ("Šumica")   | 34928400-2                               | 750.000,00                                | Otvoreni postupak                               |                      | NE                          | Ugovor                            | DA   | IV KVARTAL                 | Do izvršenja                                      | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 6   | 06-2022                  | Nabava i opremanje dječjeg igrališta  | 37535200-9                               | 350.000,00                                | Otvoreni postupak                               |                      | NE                          | Ugovor                            | DA   | IV KVARTAL                 | Do izvršenja                                      | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 7   | 07-2022                  | Sustavno florističko istraživanje   | 73110000-6                               | 40.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | NE   | II KVARTAL                 | 9 mjeseci   | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 8   | 08-2022                  | Utvrdjivanje stanja i vrsta leptira na području ZK  | 73110000-6                               | 30.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | NE   | II KVARTAL                 | 9 mjeseci   | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 9   | 09-2022                  | Datacija siga iz Gornje Baračeve špilje   | 71352000-0                               | 60.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | NE   | II KVARTAL                 | 9 mjeseci   | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 10  | 10-2022                  | Projektantski nadzor za opremanje PC Speleon  | 79421100-2                               | 127.000,00                                | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | DA   | I KVARTAL                  | 31.01.2023.                                       | 25.04.2022 |            |          | Izmijenjena     |
|     | 10-2022                  | Stručni nadzor za opremanje PC Speleon  | 79421100-2                               | 127.000,00                                | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | DA   | I KVARTAL                  | 31.01.2023.                                       | 31.01.2022 | 25.04.2022 |          |                 |
| 11  | 11-2022                  | Nabava za educiranje vodiča   | 80500000-9                               | 23.000,00                                 | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Narudžbenica                      | DA   | III KVARTAL                | 1 mjesec  | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 12  | 12-2022                  | Programski paket za uredsko poslovanje  | 72268000-1                               | 150.000,00                                | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | NE   | IV KVARTAL                 | 31.12.2022.                                       | 31.01.2022 |            |          |                 |
| 13  | 13-2022                  | Usluge savjetovanja i pomoći u provedbi   | 72224000-1                               | 120.000,00                                | Postupak jednostavne nabave                     |                      | NE                          | Ugovor                            | NE   | I kvartal                  | 31.01.2023.                                       | 04.02.2022 |            |          | Dodana          |

|    |         |  |            |           |                             |  |    |              |    |             |             |            |            |  |   |
|----|---------|--|------------|-----------|-----------------------------|--|----|--------------|----|-------------|-------------|------------|------------|--|---|
|    |         | projekta financiranog iz EU fonda  |            |           |                             |  |    |              |    |             |             |            |            |  |   |
| 14 | 15-2022 | Višeparametarski monitoring Gornje i Donje Baračeve špilje   | 73110000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor       | NE | II kvartal  | 31.12.2022. | 25.04.2022 |            |  | Dodana  |
| 15 | 14-2022 | Usluge preprojektiranja Poučne staze Ledeno doba   | 71320000-7 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor       | NE | II kvartal  | 6 mjeseci   | 25.04.2022 |            |  | Dodana  |
| 16 | 16-2022 | Uspostava internet mreže   | 32412110-8 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | II kvartal  | 6 mjeseci   | 13.05.2022 |            |  | Dodana  |
| 17 | MV 4/21 | Nabava za dizajn i tisak, tekstove i zakup oglasnog prostora, izradu timelapsa i web stranice - izdvojena Grupa 4 - Nabava za interpretacijske tekstove i grafičko oblikovanje | 79822500-7 | 70.000,00 | Otvoreni postupak           |  | DA | Ugovor       | DA | II kvartal  | 31.10.2022. | 13.05.2022 |            |  | Predmet nabave podijeljen je u 4 grupe te se nabava za sve grupe ne obavlja istovremeno. Zbog usklađenja dinamike projektnih aktivnosti, Grupa 4 se raspisuje u 2022. godini, dok su postupci za grupe 1,2 i 3 izvršeni u 2021. godini. |
| 18 | 17-2022 | Radovi popravka krovšta na postojećim objektima  | 45261910-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | II kvartal  | 31.10.2022. | 31.05.2022 |            |  | Dodana  |
| 19 | 18-2022 | Usluge izrade muzeološke koncepcije i projekta stalnog postava i opremanja interijera i eksterijera izletišta Baračeve špilje  | 71242000-6 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor       | NE | III kvartal | 31.12.2022. | 13.06.2022 |            |  | Dodana  |
| 20 | 19-2022 | Usluga tiska ulaznica  | 22457000-8 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | I kvartal   | 31.12.2022. | 13.06.2022 |            |  | Dodana  |
| 21 | 20-2022 | Dizajn, priprema i tisak Monografije Skriveni životinjski svijet Baračevih špilja  | 22120000-7 | 42.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | III kvartal | 31.12.2022. | 06.07.2022 |            |  | Dodana  |
| 22 | 21-2022 | Usluge tiskanja ulaznica   | 79800000-2 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | I kvartal   | 31.12.2022. | 49.07.2022 | 08.08.2022 |  | Obrisana  |
| 23 | 22-2022 | Usluge savjetovanja - izrada aplikacije za prijavu projekta  | 71241000-9 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | III kvartal |             | 07.09.2022 |            |  | Dodana  |
| 24 | 23-2022 | Usluge pražnjenja i odvoz fekalija   | 90460000-9 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | II kvartal  | 31.12.2022. | 10.10.2022 |            |  | Dodana  |

Datum zadnje izmjene plana: 10.10.2022 08:16

Datum objave plana nabave: 31.01.2022 16:21